

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานสังคม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอศรีสัชชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัช ชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	/			104,000	28,523	75,477	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	โอนกลับ ส่วนกลาง
2	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการธรรมาภิบาล โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ.)	/			207,500	207,500	-	1 เม.ย. 67	30ก.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	/			38,500	38,500	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
4	โครงการพัฒนาบุคลากร ขับเคลื่อนการจัดความ ยากจน 1.6 สนับสนุน กิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน การจัดความยากจน ของ องค์กรสตรี	/			72,000	72,000	-	1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุวัยต้นตามแนว ทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน	/			234,000	234,000	-	1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	
6	โครงการส่งเสริมการออมและ พัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)	/			85,500	85,500	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
7	โครงการการขับเคลื่อน กิจกรรมต่อยอดและขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ ปลุก ผักสวนครัว เพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	/			20,000	20,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
8	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น	/			10,000	10,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
9	การคัดสรรกิจกรรมพัฒนา ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 (มชช. และคัดสรรฯ)	/			18,600	16,670	1,930	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	โอนกลับ ส่วนกลาง
10	โครงการประเมินผลการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	/			8,100	8,100	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
11	โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา	/			58,200	58,200	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
12	โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	/			32,200	32,200	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนพัฒนาตำบล	/			7,800	7,800	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
14	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล	/			72,000	72,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
15	จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ	/			29,000	29,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
16	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับจังหวัด	/			73,500	73,500	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับอำเภอ	/			72,000	72,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
18	โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	/			74,700	74,700	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2567 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	/			92,100	92,100	-	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
20	ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	/			2,768,280	2,768,280	-	1 ม.ค.67	31 มี.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
21	โครงการการจัดทำสารสนเทศ ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	/			18,700	18,700	-	1 ต.ค.66	31 ธ.ค.66	
22	โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	/			40,500	40,500	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
23	โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	/			5,100	5,100	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
24	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการการบริหาร การจัดเก็บและ ใช้ประโยชน์ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด	/			5,000	5,000	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
25	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการการบริหาร การจัดเก็บและ ใช้ประโยชน์ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ	/			22,500	22,500	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
26	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน	/			173,880	173,880	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
27	มหกรรมความสำเร็จการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	/			112,500	112,500	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	

2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุน เสริมสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่ม เสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด	/			33,400	33,400	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย.67	
2	มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	/			15,000	15,000	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย.67	
3	โครงการการพัฒนาและ ยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	/			14,000	14,000	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย.67	

3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	/			85,600	85,600	-	1 เม.ย.67	30ก.ย.67	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ชุมชนธรรมาภิบาล	/			86,000	86,000	-	1 เม.ย. 67	30ก.ย.67	

4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0	/			195,750	195,750	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
2	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	/			375,000	86,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัด	/			99,000	99,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
4	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัด	/			400,000	400,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
5	โครงการการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด	/			140,000	140,000	-	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	
6	โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้				40,000	40,000	-	1 เม.ย.67	30 ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
7	โครงการพัฒนากลไก ขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากระดับ จังหวัด	/			31,200	31,200	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	
8	โครงการส่งเสริมการสร้าง รายได้จากกิจการอาหาร ปลอดภัย	/			181,000	181,000	-	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	